
[image: image1.jpg]



                     [image: image2.jpg]AP F TR BT BNIF=GN




[image: image3.jpg]


香格里拉市审计局
2019年第2号

（总第130号）

香格里拉市审计局办公室

香格里拉市格咱乡中心卫生院门诊综合楼

建设项目竣工决算审计结果公告
（二Ｏ一九年一月十六日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，香格里拉市审计局于2018年4月14日至2018年4月28日对香格里拉市格咱乡中心卫生院门诊综合楼建设项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2015年10月，迪庆州发展和改革委员会批复了香格里拉市格咱乡中心卫生院门诊综合楼建设项目可行性研究报告。项目地点：香格里拉市格咱乡小集镇中心卫生院内。建设性质：新建。项目建设内容及规模：建筑面积为600平方米的门诊综合楼一栋。项目估算总投资：120万元。资金来源：多渠道筹集。
2016年3月，迪庆州住房和城乡建设局、迪庆州发展和改革委员会批复了香格里拉市格咱乡中心卫生院门诊综合楼建设项目初步设计。
工程于2015年5月24日开工，2016年12月30日竣工验收。
2015年9月18日，香格里拉市卫生局向香格里拉市人民政府上报了《香格里拉市卫生局关于请求格咱乡中心卫生院新建门诊综合楼进行合同谈判建设的请示》（香卫发〔2015〕149号）文件，同意该项目作合同制处理。2016年4月28日，香格里拉市卫生和计划生育局组织合同谈判，最终确定由云南榆瑞建设工程有限责任公司进行施工。并签订《建设工程施工合同》，确定合同价款为1 127 300元。 
二、审计发现的主要问题
多计工程价款2 640.47元
香格里拉市格咱乡中心卫生院门诊综合楼建设项目送审建安金额1 127 300元，审定金额1 124 659.53元，审减金额      2 640.47元。
三、审计处理(处罚)情况及建议

审计发现的问题：多计工程价款2 640.47元，责成香格里拉市卫生和计划生育局应当据实与施工单位办理结算，并进行相关账务处理。

审计提出建议：一是加强建设项目资料管理，完善建设项目资料及验收资料存档管理工作，以便今后查阅和管理；二是尽快下达项目未到位资金，及时结清项目应付款项。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，审计按规定作出了审计决定，核减工程投资2 640.47元。对多计工程款问题，香格里拉市卫生和计划生育局已严格执行审计报告意见，按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已按审定提出意见进行了调整。审计建议已采纳。
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