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香格里拉市审计局
2021年第13号
（总第166号）
香格里拉市审计局办公室
中共香格里拉市纪委谈话点和政治关爱室建设项目竣工决审计结果公告
（二Ｏ二一年三月十八日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，香格里拉市审计局对中共香格里拉市纪委谈话点和政治关爱室建设项目竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下： 
一、基本情况

该项目概算总投资74.19万元，位于香格里拉市委党校一楼，项目于2019年7月18日开工，于2019年8月28日进行初验。

审计结果表明, 香格里拉市纪委谈话点和政治关爱室采购项目在建设过程中，施工单位基本按照合同约定履行职责完成施工，建设单位在项目审计过程中所提供的资料基本真实，但还存在多结算工程款、未计提合同印花税、未按照会计制度的要求对项目发生的经济活动进行核算等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程结算价款0.68万元 。

（二）未计提合同印花税

（三）未按照会计制度的要求对项目发生的经济活动进行核算。

三、审计处理处罚情况及建议
审计处理处罚：一是审计对多计的工程结算价款0.68万元依法依规予以纠正，对未支付的多计工程价款不得再支付；二是补交印花税问题被审计单位在审计报告征求意见期间已整改的问题，审计未作处理处罚；三是要求被审计单位按照相关会计制度的要求调整会计核算。
审计建议：一是建议被审计单位在今后工作中应按照《政府会计制度》的要求，规范财务核算工作；二建议将完工后项目尽快入账，避免国有资产流失。

四、审计发现问题的整改情况。

（一）对多计工程款问题，香格里拉市纪委已严格执行审计报告意见，对施工单位多计工程款进行了扣减及调整。

（二）被审计单位在审计报告征求意见期间已补缴了合同印花税。

（三）被审计单位按照相关会计制度的要求调整了会计核算。
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审计结果公告
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